

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

P.M.S.A.L
FLS Nº 26
RUB _____

Página 1 de 1

QUADRO DE COTAÇÕES

COTAÇÃO	DATA	DESCRIÇÃO	
00892/20	23/04/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	
ABERTURA	ENCERRAMENT	CENTRO DE CUSTO	RESPONSÁVEL
23/04/2020	23/04/2020	SETOR DE ENGENHARIA	EDMAR MENEGASSI

PRODUTO			
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	001.032.294 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUP	SER	1
PROponentes			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	85.125,92	85.125,92
PROponente Vencedor			
CODIGO	NOME	VLR UNIT.	TOTAL
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	85.125,92	85.125,92
PREÇO MÉDIO DO ÍTEM		85.125,92	85.125,92

RELAÇÃO DE PROPONENTES PARTICIPANTES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 04.217.362/0001-90	85.125,92

RELAÇÃO DOS PROPONENTES VENCEDORES		
CÓDIGO	PROponentes	VALOR
21801	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE	85.125,92
	TOTAL DOS PROPONENTES VENCEDORES	85.125,92

Aprovado por:

Digitador (a)
Vanessa Barbosa Ferreira de So



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

CNPJ : 04.217.362/0001-90

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
00892/20 EDMAR MENEGASSI 23/04/2020

Descrição
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Setor Solicitante SETOR DE ENGENHARIA
Centro de Custo **22 SETOR DE ENGENHARIA**
Placa

Observação

Referente a contratação de empresa para a elaboração de projeto de recuperação com micro revestimento de 13,6km e pavimentação asfáltica da travessia urbana de 870,00m, inclusive drenagem superficial e sinalização viária da MT 336, pavimentação da rotatória da Rodovia 336 de 2.268,00m², e deslocamento de 200,00m da pavimentação existente na entrada do Município de Santo Antônio do Leste – MT.

Item	Cód. Produto	Cód.TCE	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo
			Descrição Detalhada do Produto			Observação	
1	001.032.294	001.032.294	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MICRO REVESTIMENTO D E 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M	SER	1	0	22

Presidente

Secretário

Almoxarifado

P.M.S.A.L
FLS Nº
RUB
[Handwritten signature]

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336 NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT".

LOCAL: MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

ÁREA TOTAL: 110.960,00

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

DATA: SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT, FEVEREIRO DE 2020

REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/ 2019 (não desonerado)
Os encargos sociais contidos nessa planilha são os mesmos da tabela SINAPI na data base indicada para o estado de Mato Grosso

BDI : 26,44 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	VALOR DO BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL (R\$)
1.0			ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 105,40	R\$ 27,86	R\$ 133,26	R\$ 11.726,88
1.2	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 19,05	R\$ 5,03	R\$ 24,08	R\$ 2.119,04
1.3	SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 16,31	R\$ 4,31	R\$ 20,62	R\$ 1.814,56
1.4	SINAPI	90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 22,23	R\$ 5,87	R\$ 28,10	R\$ 2.472,80
1.5	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88,00	R\$ 27,70	R\$ 7,32	R\$ 35,02	R\$ 3.081,76
SUBTOTAL									R\$ 21.215,04
2			ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO						
2.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 105,40	R\$ 27,86	R\$ 133,26	R\$ 23.453,76
2.2	SINAPI	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 96,53	R\$ 25,52	R\$ 122,05	R\$ 21.480,80
2.3	SINAPI	90775	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 19,05	R\$ 5,03	R\$ 24,08	R\$ 4.238,08
2.4	SINAPI	90772	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 16,31	R\$ 4,31	R\$ 20,62	R\$ 3.629,12
2.5	SINAPI	90771	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 22,23	R\$ 5,87	R\$ 28,10	R\$ 4.945,60
2.6	SINAPI	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	176,00	R\$ 27,70	R\$ 7,32	R\$ 35,02	R\$ 6.163,52
SUBTOTAL									R\$ 63.910,88
TOTAL GERAL									R\$ 85.125,92

TOTAL DO ORÇAMENTO: OITENTA E CINCO MIL, CENTO VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Responsável Técnico:

João Paulo Camargo

P.M.S.A.L
F.L.S. Nº
RUA

		ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE	MEMORIAL DE CÁLCULO		
OBRA :	"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336 NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT".				
LOCAL:	MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT				
ÁREA TOTAL:	110.960,00				
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT				
SERVIÇOS TÉCNICOS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MEMORIAL DE CÁLCULO	UND.	QUANT.	
ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00	
1.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00	
1.3	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00	
1.4	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00	
1.5	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 2 semanas = 88 h	H	88,00	
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO					
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00	
2.2	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00	
2.3	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00	
2.4	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00	
2.5	AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00	
2.6	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8h/dia x 5,5 dias x 4 semanas = 176 h	H	176,00	

João Paulo Camargo

PA15.A1
FLS Nº 29
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

RESUMO DO ORÇAMENTO

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336 NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT”.

LOCAL: MT - 336, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT

ASSUNTO: SERVIÇO DE ENGENHARIA

REFERÊNCIA PREÇOS: SINAPI SETEMBRO/ 2019 (não desonerado)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	%	TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES	24,92%	21.215,04
2	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO	75,08%	63.910,88
TOTAL		100,00%	85.125,92

TOTAL DO ORÇAMENTO: OITENTA E CINCO MIL, CENTO VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT, FEVEREIRO DE 2020

João Paulo Camargo

P.M.S.A.L.
FLS Nº
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE

"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO COM MICROREVESTIMENTO DE 13,6KM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSIA URBANA DE 870,00M, INCLUSIVE DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA MT 336 NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT".

DATA BASE DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO DE 2020

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	(%)	PRAZO DE EXECUÇÃO	
				30 DIAS	
				(R\$)	%
1.0	ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINARES	21.215,04	24,92%	21.215,04	100,00%
2.0	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLETO	63.910,88	75,08%	63.910,88	100,00%
VALOR TOTAL		85.125,92	100,00%	85.125,92	100,00%
TOTAL ACUMULADO				85.125,92	100,00%

Responsável Técnico: *João Paulo Camargo*

P.M.S.A.L.
FLS Nº. 39
RUB.