Governo do Estado de Mato Grosso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO - FUNDED-MT	Cronograma de Desembolso	Anexo IV 073/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Concedente - 2015

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Todas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Contrapartida - 2015

Meta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
01-Procedimento licitatório para a execução da obra de iluminação do Estádio Municipal Independência.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meta	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
01-Procedimento licitatório para a execução da obra de iluminação do Estádio Municipal Independência.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,33