

POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80X38,00M)


LOCAL: RUA DE BRASÍLIA, Nº 100 - JARDIM ESTRELA
ENDREÇO: RUA DE BRASÍLIA, Nº 100 - JARDIM ESTRELA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				PERÍODO																										
		PLANO DE EXECUÇÃO		REMANESENTES ATUAIS		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		TOTAL						
		PLANO (%)	PLANO (R\$)	REMANESENTES (%)	REMANESENTES (R\$)	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,32%	10.825,97	2,12%	10.825,97	0,00%	0,00																									
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	2,32%	11.841,42	2,37%	11.841,42	0,00%	0,00																									
3.0	INFRA ESTRUTURA	7,24%	30.894,24	7,24%	30.894,24	0,00%	0,00																									
4.0	SOM-FRANQUEIA	6,60%	15.645,81	5,42%	27.605,09	1,51%	7.195,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
5.0	PAREDES E PAINIS	7,53%	48.395,43	4,55%	22.673,84	3,94%	18.714,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
6.0	COBERTURA	27,51%	140.276,62	0,02%	0,00	35,17%	167.100,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
7.0	ENQUADRAM. E REVESTIMENTOS	0,96%	2.834,30	0,00%	0,00	0,71%	3.376,26	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
8.0	REVESTIMENTOS	6,12%	31.173,67	0,15%	787,20	7,62%	36.187,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
9.0	PISOS	14,13%	72.009,80	0,00%	0,00	16,05%	85.771,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
10.0	REVESTIMENTOS	11,29%	57.531,84	0,00%	0,00	14,42%	68.505,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,31%	6.687,49	0,00%	0,00	1,68%	7.965,02	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1,49%	7.448,63	0,00%	0,00	1,87%	8.872,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
13.0	ORÇENAGEM	1,83%	9.310,20	0,00%	0,00	2,33%	11.089,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
14.0	INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS	2,83%	19.510,43	0,00%	0,00	4,89%	23.235,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA (SPDA)	0,48%	2.239,98	0,00%	0,00	0,56%	2.509,86	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
16.0	SERVIÇOS DIVULGADOS	5,97%	28.911,68	0,00%	0,00	7,25%	31.432,76	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		100,00%	509.521,93	21,56%	110.617,67	100,00%	475.106,91	9,76%	46.306,06	14,07%	66.940,00	17,99%	81.550,00	7,00%	31.262,84	10,52%	29.419,97	8,48%	40.280,50	3,90%	18.446,61	5,67%	27.716,10	5,72%	22.791,04	4,33%	20.551,75	4,13%	20.551,75	2,88%	13.701,16	475.106,93
ACUMULADO						Total Geral: R\$ 475.106,93																										

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				10.825,97
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00	253,21	3.038,52
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m²	3,00	261,67	785,01
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,56	6,05	5.212,44
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	450,00	450,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00	890,00	890,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00	450,00	450,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				11.841,42
2.1	Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1,50m	m³	54,00	17,94	968,76
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m³	295,00	31,40	9.263,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	37,40	31,40	1.174,36
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00	14,98	224,70
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m³	15,00	14,04	210,60
3	INFRAESTRUTURA				36.884,24
3.1	SAPATAS				
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico	m²	15,00	37,85	567,75
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	26,60	47,12	1.253,39
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	6,30	548,05	3.452,72
3.2	VIGAS BALDRAMES				
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	260,60	47,12	12.279,47
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	34,30	548,05	18.798,11
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00	7,40	532,80
4	SUPERESTRUTURA				33.645,83
4.1	PILARES				
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m²	185,50	47,12	8.740,76
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m³	18,00	548,05	9.864,90
4.2	VIGAS				

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC	TOTAL
		10.825,97			0,00	1,191	
100,00%	12,00	3.038,52	0,00%	0,00	0,00	301,63	0,00
100,00%	3,00	785,01	0,00%	0,00	0,00	311,71	0,00
100,00%	861,56	5.212,44	0,00%	0,00	0,00	7,20	0,00
100,00%	1,00	450,00	0,00%	0,00	0,00	536,05	0,00
100,00%	1,00	890,00	0,00%	0,00	0,00	1.060,19	0,00
100,00%	1,00	450,00	0,00%	0,00	0,00	536,05	0,00
		11.841,42			0,00		0,00
100,00%	54,00	968,76	0,00%	0,00	0,00	21,37	0,00
100,00%	295,00	9.263,00	0,00%	0,00	0,00	37,40	0,00
100,00%	37,40	1.174,36	0,00%	0,00	0,00	37,40	0,00
100,00%	15,00	224,70	0,00%	0,00	0,00	17,84	0,00
100,00%	15,00	210,60	0,00%	0,00	0,00	16,72	0,00
		36.884,24			0,00		0,00
100,00%	15,00	567,75	0,00%	0,00	0,00	45,08	0,00
100,00%	26,60	1.253,39	0,00%	0,00	0,00	56,13	0,00
100,00%	6,30	3.452,72	0,00%	0,00	0,00	652,85	0,00
100,00%	260,60	12.279,47	0,00%	0,00	0,00	56,13	0,00
100,00%	34,30	18.798,11	0,00%	0,00	0,00	652,85	0,00
100,00%	72,00	532,80	0,00%	0,00	0,00	8,81	0,00
		27.605,00			6.040,82		7.195,94
100,00%	185,50	8.740,76	0,00%	0,00	0,00	56,13	0,00
100,00%	18,00	9.864,90	0,00%	0,00	0,00	652,85	0,00

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Socio

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	110,00	47,12	5.183,20
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	7,50	548,05	4.110,38
4.3 LAJE PREMOLDADA					
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m ²	88,60	64,86	5.746,59
5	PAREDES E PAINÉIS				38.385,43
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	331,00	32,57	10.780,67
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	183,00	64,99	11.893,17
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	28,00	86,28	2.415,84
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	6,00	86,28	517,68
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	148,10	86,28	12.778,07
6	COBERTURA				140.286,02
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1.114,00	90,54	100.861,56
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m ²	1.114,00	35,39	39.424,46
7	ESQUADRIAS				2.834,30
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00	550,30	1.100,60
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00	432,98	432,98
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00	206,75	827,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00	236,86	473,72

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC 1,191	TOTAL
35,00%	38,50	1.814,12	65,00%	71,50	3.369,08	56,13	4.013,30
35,00%	2,63	1.438,63	65,00%	4,88	2.671,74	652,85	3.182,64
						0,00	0,00
100,00%	88,60	5.746,59	0,00%	0,00	0,00	77,26	0,00
		22.673,84			15.711,59		18.714,43
100,00%	331,00	10.780,67	0,00%	0,00	0,00	38,79	0,00
100,00%	183,00	11.893,17	0,00%	0,00	0,00	77,41	0,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	28,00	2.415,84	102,77	2.877,56
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	517,68	102,77	616,62
0,00%	0,00	0,00	100,00%	148,10	12.778,07	102,77	15.220,25
		0,00			140.286,02		167.100,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.114,00	100.861,56	107,85	120.144,90
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.114,00	39.424,46	42,15	46.955,10
		0,00			2.834,30	0,00	3.376,26
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	1.100,60	655,53	1.311,06
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	432,98	515,78	515,78
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	827,00	246,28	985,12
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	473,72	282,15	564,30

POLI - Engenharia Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
8	REVESTIMENTOS				31.173,67
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m ²	960,10	4,10	3.936,41
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m ²	409,10	14,70	6.013,77
8.3	Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede	m ²	551,00	13,69	7.543,19
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	328,00	33,44	10.968,32
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	81,10	33,44	2.711,98
9	PISOS				72.009,81
9.1	Lastro de brita graduada apoiada (esp.=6 cm)	m ²	633,20	6,20	3.925,84
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m ²	633,20	72,13	45.672,72
9.3	Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m ²	195,40	37,85	7.395,89
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05	20,30	12.729,11
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	62,50	36,58	2.286,25
10	PINTURA				57.531,84
10.1	Aplicação de selador acrílico	m ²	847,20	3,85	3.261,72
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	360,00	6,18	2.224,80
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m ²	88,60	12,20	1.080,92
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m ²	1.114,00	13,66	15.217,24

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC 1,191	TOTAL
		787,20			30.386,47		36.187,42
20,00%	192,00	787,20	80,00%	768,10	3.149,21	4,88	3.748,33
0,00%	0,00	0,00	100,00%	409,10	6.013,77	17,51	7.163,34
0,00%	0,00	0,00	100,00%	551,00	7.543,19	16,30	8.981,30
0,00%	0,00	0,00	100,00%	328,00	10.968,32	39,83	13.064,24
0,00%	0,00	0,00	100,00%	81,10	2.711,98	39,83	3.230,21
		0,00			72.009,81		85.771,39
0,00%	0,00	0,00	100,00%	633,20	3.925,84	7,38	4.673,02
0,00%	0,00	0,00	100,00%	633,20	45.672,72	85,92	54.404,54
0,00%	0,00	0,00	100,00%	195,40	7.395,89	45,08	8.808,63
0,00%	0,00	0,00	100,00%	627,05	12.729,11	24,18	15.162,07
0,00%	0,00	0,00	100,00%	62,50	2.286,25	43,57	2.723,13
		0,00			57.531,84		68.505,78
0,00%	0,00	0,00	100,00%	847,20	3.261,72	4,58	3.880,18
0,00%	0,00	0,00	100,00%	360,00	2.224,80	7,36	2.649,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	88,60	1.080,92	14,53	1.287,36
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.114,00	15.217,24	16,16	18.124,78

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos - Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m²	1.114,00	8,18	9.112,52
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m²	847,20	12,70	10.759,44
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m²	480,00	20,38	9.782,40
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m²	476,00	12,80	6.092,80
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				6.687,49
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00	0,52	2,08
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00	0,65	7,80
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00	1,36	5,44
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4,00	3,56	14,24
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00	2,47	4,94
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00	6,17	12,34
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00	783,65	783,65
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00	5,65	56,50
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00	12,76	38,28
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00	25,34	50,68
11.11	Joelho 90º soldável 25 mm	un	11,00	4,70	51,70
11.12	Joelho 90º soldável 32 mm	un	6,00	5,57	33,42
11.13	Joelho 90º soldável 50 mm	un	8,00	9,31	74,48
11.14	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00	5,60	11,20
11.15	Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00	6,53	26,12
11.16	Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00	8,23	131,68
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00	3,16	12,64
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00	3,17	6,34
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00	4,36	17,44
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00	4,66	37,28
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00	89,63	179,26
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2")	un	2,00	145,31	290,62
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00	75,97	151,94

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC	TOTAL
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.114,00	9.112,52	9,74	10.850,36
0,00%	0,00	0,00	100,00%	847,20	10.759,44	15,12	12.809,66
0,00%	0,00	0,00	100,00%	480,00	9.782,40	24,27	11.649,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	476,00	6.092,80	15,24	7.254,24
		0,00			6.687,49		7.965,02
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	2,08	0,61	2,44
0,00%	0,00	0,00	100,00%	12,00	7,80	0,77	9,24
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	5,44	1,62	6,48
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	14,24	4,24	16,96
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	4,94	2,94	5,88
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	12,34	7,34	14,68
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	783,65	933,51	933,51
0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	56,50	6,73	67,30
0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	38,28	15,20	45,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	50,68	30,18	60,36
0,00%	0,00	0,00	100,00%	11,00	51,70	5,59	61,49
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	33,42	6,63	39,78
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	74,48	11,09	88,72
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	11,20	6,67	13,34
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	26,12	7,77	31,08
0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,00	131,68	9,80	156,80
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	12,64	3,76	15,04
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	6,34	3,77	7,54
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	17,44	5,19	20,76
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	37,28	5,55	44,40
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	179,26	106,77	213,54
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	290,62	173,99	346,18
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	151,94	80,99	180,98

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

LUÍZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT

POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos - Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00	77,16	154,32
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00	77,47	619,76
11.26	Tê 90º soldável - 25 mm	un	5,00	5,29	26,45
11.27	Tê 90º soldável - 40 mm	un	8,00	12,70	101,60
11.28	Tê 90º soldável - 50 mm	un	4,00	14,15	56,60
11.29	Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00	9,56	38,24
11.30	Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00	12,83	25,66
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00	75,34	602,72
11.32	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	1,00	58,45	58,45
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00	3,98	107,46
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00	5,08	193,04
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00	8,47	237,16
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00	12,05	168,70
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00	14,24	512,64
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00	5,12	30,72
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00	23,93	47,86
11.40	Vaso sanitario para deficientes fisicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00	420,00	840,00
11.41	Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00	216,51	866,04
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				7.448,63
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00	1,82	9,10
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm)	un	4,00	90,64	362,56
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00	32,58	195,48
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00	30,28	121,12
12.5	Curva 90º curta - 40 mm	un	14,00	6,79	95,06
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00	1.997,04	1.997,04

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC	TOTAL
						1,191	
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	154,32	91,91	183,82
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	619,76	92,28	738,24
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	26,45	6,30	31,50
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	101,60	15,12	120,96
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	56,60	16,85	67,40
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	38,24	11,38	45,52
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	25,66	15,23	30,56
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	602,72	89,74	717,92
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	58,45	69,62	69,62
0,00%	0,00	0,00	100,00%	27,00	107,46	4,74	127,98
0,00%	0,00	0,00	100,00%	38,00	193,04	6,05	229,90
0,00%	0,00	0,00	100,00%	28,00	237,16	10,03	282,24
0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	168,70	14,35	200,90
0,00%	0,00	0,00	100,00%	36,00	512,64	16,96	610,56
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	30,72	6,09	36,54
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	47,86	28,50	57,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	840,00	500,31	1.000,62
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	866,04	257,91	1.031,64
		0,00			7.448,63		8.872,29
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	9,10	2,16	10,80
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	362,56	107,97	431,88
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	195,48	38,81	232,86
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	121,12	36,07	144,28
0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	95,06	6,08	113,12
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	1.997,04	237,94	2.378,94

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos - Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Município: Santo Antônio do Leste - MT


Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
12.7	Joelho 45º - 40 mm	un	3,00	7,28	21,84
12.8	Joelho 45º - 50 mm	un	6,00	8,87	53,22
12.9	Joelho 90º - 100 mm	un	7,00	17,27	120,89
12.10	Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"	un	10,00	8,50	85,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00	25,32	126,60
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	6,00	24,76	148,56
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00	11,14	89,12
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2"	un	9,00	19,91	179,19
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00)	un	1,00	1.616,27	1.616,27
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00	27,74	27,74
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00	24,35	73,05
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00	35,62	1.246,70
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00	18,06	361,20
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00	24,35	413,95
12.21	Valvula para lavatório e tamque 1"	un	9,00	11,66	104,94
13	DRENAGEM PLUVIAL				9.310,20
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	m	72,00	43,56	3.136,32
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00	25,97	519,40
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00	53,42	213,68
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	21,00	84,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00	74,40	5.356,80
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220				19.511,42
14.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	15,41	77,05
14.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00	14,04	70,20
14.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00	26,41	105,64
14.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00	23,80	23,80
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00	5,50	88,00

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC 1,191	TOTAL
0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	21,84	8,67	26,01
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	53,22	10,56	63,36
0,00%	0,00	0,00	100,00%	7,00	120,89	20,57	143,99
0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	85,00	10,12	101,20
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	126,60	30,16	150,80
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	148,56	29,49	176,94
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	89,12	13,27	106,16
0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	179,19	23,71	213,39
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	1.616,27	1.925,35	1.925,35
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	27,74	33,04	33,04
0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	73,05	29,00	87,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	35,00	1.246,70	42,43	1.485,05
0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	361,20	21,51	430,20
0,00%	0,00	0,00	100,00%	17,00	413,95	29,00	493,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	104,94	13,88	124,92
		0,00			9.310,20		11.089,88
0,00%	0,00	0,00	100,00%	72,00	3.136,32	51,89	3.736,08
0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	519,40	30,93	618,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	213,68	63,63	254,52
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	84,00	25,01	100,04
0,00%	0,00	0,00	100,00%	72,00	5.356,80	88,62	6.380,64
		0,00			19.511,42		23.235,31
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	77,05	18,35	91,75
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	70,20	16,72	83,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	105,64	31,46	125,84
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	23,80	28,35	28,35
0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,00	88,00	104,80	104,80

LUIS CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00	6,77	47,39
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm ²	m	190,00	2,56	486,40
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm ²	m	820,00	3,84	3.148,80
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm ²	m	14,00	9,62	134,68
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm ²	m	41,00	21,67	888,47
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00	9,95	19,90
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00	23,42	23,42
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00	10,75	75,25
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	11,44	57,20
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00	51,55	257,75
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00	51,55	412,40
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	417,06	834,12
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	417,06	417,06
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00	1.388,93	1.388,93

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC	TOTAL
0,00%	0,00	0,00	100,00%	7,00	47,39	1,191	56,42
0,00%	0,00	0,00	100,00%	190,00	486,40	3,04	577,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	820,00	3.148,80	4,57	3.747,40
0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	134,68	11,45	160,30
0,00%	0,00	0,00	100,00%	41,00	888,47	25,81	1.058,21
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	19,90	11,85	23,70
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	23,42	27,89	27,89
0,00%	0,00	0,00	100,00%	7,00	75,25	12,80	89,60
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	57,20	13,62	68,10
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	257,75	61,40	307,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	412,40	61,40	491,20
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	834,12	496,81	993,62
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	417,06	496,81	496,81
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	1.388,93	1.654,54	1.654,54

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est. 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT

POLI**Engenharia Comércio Ltda.**

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.

Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)

Município: Santo Antônio do Leste - MT

Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	702,96	702,96
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	465,99	465,99
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00	11,22	246,84
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00	9,68	309,76
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00	18,43	405,46
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00	15,32	1.317,52
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00	16,06	273,02
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00	26,80	911,20
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00	80,30	481,80
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00	57,91	57,91
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00	385,50	5.782,50

15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				2.233,98
-----------	---	--	--	--	-----------------

15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00	132,60	663,00
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00	2,10	25,20
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	un	24,00	36,26	870,24
15.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	5,00	41,57	207,85
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00	22,88	411,84
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00	11,17	55,85

16	SERVIÇOS DIVERSOS				28.911,68
-----------	--------------------------	--	--	--	------------------


16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00	102,28	15.035,16
------	--	----------------	--------	--------	-----------

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC	TOTAL
						1,191	
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	702,96	837,39	837,39
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	465,99	555,10	555,10
0,00%	0,00	0,00	100,00%	22,00	246,84	13,36	293,92
0,00%	0,00	0,00	100,00%	32,00	309,76	11,53	368,96
0,00%	0,00	0,00	100,00%	22,00	405,46	21,95	482,90
0,00%	0,00	0,00	100,00%	86,00	1.317,52	18,24	1.568,64
0,00%	0,00	0,00	100,00%	17,00	273,02	19,13	325,21
0,00%	0,00	0,00	100,00%	34,00	911,20	31,92	1.085,28
0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	481,80	95,65	573,90
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	57,91	68,98	68,98
0,00%	0,00	0,00	100,00%	15,00	5.782,50	459,22	6.888,30
		0,00			2.233,98		2.660,86
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	663,00	157,95	789,75
0,00%	0,00	0,00	100,00%	12,00	25,20	2,50	30,00
0,00%	0,00	0,00	100,00%	24,00	870,24	43,19	1.036,56
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	207,85	49,51	247,55
0,00%	0,00	0,00	100,00%	18,00	411,84	27,25	490,50
0,00%	0,00	0,00	100,00%	5,00	55,85	13,30	66,50
		0,00			28.911,68		34.432,36
0,00%	0,00	0,00	100,00%	147,00	15.035,16	121,83	17.909,01

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT



POLI Engenharia Comércio Ltda.

Av. Nove de Maio, Nº 620N - Centro - JUÍNA-MT.
Tel.: 66 3566-1191 e-mail: poli.engenharia@yahoo.com.br

Projetos – Construções

CNPJ: 01.379.965/0001-08 – Inscr. Est.: 13.025.084-8

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Santo Antônio do Leste - MT
Endereço: Aldeia Indígena Água Limpa

ATUALIZAÇÃO DE VALORES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	LICITADO	
				PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00	1.018,16	4.072,64
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80	169,98	815,90
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80	155,82	747,94
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	273,60	547,20
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00	186,77	1.494,16
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,50	313,55	1.410,98
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00	1.464,78	1.464,78
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00	1.618,81	1.618,81
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00	333,21	333,21
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,90	56,80	164,72
16.12	Limpeza geral	m ²	861,56	1,40	1.206,18

TOTAL GERAL				509.521,93
--------------------	--	--	--	-------------------

ACUMULADO			SALDO			ATUALIZADO	
EXECUTADO PAGO			REMANECENTE			MÊS AGOSTO 2.017	
PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	PESO (%)	QUANT.	VALOR (R\$)	INCC	TOTAL
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,00	4.072,64	1,191	4.851,44
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,80	815,90	202,48	971,90
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,80	747,94	185,61	890,93
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	547,20	325,92	651,84
0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	1.494,16	222,48	1.779,84
0,00%	0,00	0,00	100,00%	4,50	1.410,98	373,51	1.680,80
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	1.464,78	1.744,89	1.744,89
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	1.618,81	1.928,38	1.928,38
0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	333,21	396,93	396,93
0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,90	164,72	67,66	196,21
0,00%	0,00	0,00	100,00%	861,56	1.206,18	1,66	1.430,19
21,71%		110.617,67	78,29%		398.904,25	14,96%	475.106,93

Importa o presente ORÇAMENTO em **R\$ 475.106,93** QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

Santo Antônio do Leste, MT - 11 de SETEMBRO de 2017

POLI - Engenharia e Comércio Ltda.
CNPJ: 01.379.965/0001-08 - Inscr. Est.: 13.025.084-8

(Assinatura)
Luiz Carlos Ioris
Sócio Gerente

LUIZ CARLOS IORIS
CREA 3702 - MT

RMS.A.L.
RES Nº 197
RUB

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/ME: 01.379.965/0001-08
NIRE: 51200136293
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL

LUIZ CARLOS IORIS, brasileiro, natural de São João - PR, onde nasceu a 11 de Agosto de 1960, casado, engenheiro civil, filho de Lídio Ioris e de Ahiris Helena Ioris, portador da Cédula de Identidade RG. nº 1.996.861 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nº 408.449.359-72 e no CREA sob nº 3702-MT, residente e domiciliado à Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, na cidade de Juina, Estado de Mato Grosso;

ANDREA IORIS, brasileira, natural de Boa Vista - RR, onde nasceu a 01 de Outubro de 1968, casada, comerciante, filha de Mario Coelho Tavares e de Nelcy Silva Tavares, portadora da Cédula de Identidade RG. nº 62.570 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima, inscrita no CPF nº 483.595.051-87, residente e domiciliada à Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, na cidade de Juina, Estado de Mato Grosso; e

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação comercial de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, em frente a Praça da Bíblia, na cidade de Juina/MT, resolvem pelo presente instrumento alterar o contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 51200136293, em sessão de 24 de Maio de 1985; primeira alteração sob nº 13.629.001 em sessão de 03 de Novembro de 1988; segunda alteração sob nº 13.629.002 em sessão de 05 de Outubro de 1990; terceira alteração sob nº 13.629.003 em sessão de 17 de Outubro de 1991; quarta alteração sob nº 980092353 em sessão de 25 de Março de 1998, quinta alteração sob nº 20030495369 em sessão de 17 de outubro de 2003; e sexta alteração sob nº 20040554929 em sessão de 23 de setembro de 2004, inscrita no CNPJ nº 01.379.965/0001-08, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital social subscrito e realizado na forma prevista que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passará a ser de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), dividido em 3.300.000 (três milhões e trezentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor	Perc.
LUIZ CARLOS IORIS	3.135.000	3.135.000,00	95%
ANDREA IORIS	165.000	165.000,00	5%
TOTALIZAÇÃO	3.300.000	3.300.000,00	100%

Parágrafo primeiro - O aumento do capital social no valor de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), é integralizado por ambos os sócios, neste ato, em moeda corrente nacional, de acordo com o quinhão de participação de cada um.



[Handwritten signatures and initials]

04

AMSAAL
FILS Nº 198
RUE 2

CLÁUSULA SEGUNDA: Na melhor forma de direito e efeito jurídico, os sócios resolvem consolidar o contrato social e posteriores alterações num só instrumento contratual, que passará a vigor, doravante, com a **nova redação**:

POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/ME 01.379.965/0001-08
NIRE 51200136293
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

1. **LUIZ CARLOS IÓRIS**, brasileiro, natural de São João - PR, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 11 de Agosto de 1960, filho de Lídio Ióris e de Ahiris Helena Ioris, empresário, portador do CPF nº 408.449.359-72 e Cédula de Identidade / RG sob nº 1.996.861 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, inscrito no CREA sob nº 3702-MT, residente e domiciliado na Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, na cidade de Juina, Estado de Mato Grosso, CEP 78320-000; e
2. **ANDREA IORIS**, brasileira, natural de Boa Vista - RR, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida a 01 de Outubro de 1968, filha de Mário Coelho Tavares e de Nelcy Silva Tavares, empresária, portadora do CPF nº 483.595.051-87 e Cédula de Identidade / RG sob nº 62.570 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima, residente e domiciliada na Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, na cidade de Juina, Estado de Mato Grosso, CEP 78320-000.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação comercial de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, em frente a Praça da Bíblia, na cidade de Juina/MT, resolvem pelo presente instrumento consolidar o contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 51200136293, em sessão de 24 de Maio de 1985; primeira alteração sob nº 13.629.001 em sessão de 03 de Novembro de 1988; segunda alteração sob nº 13.629.002 em sessão de 05 de Outubro de 1990; terceira alteração sob nº 13.629.003 em sessão de 17 de Outubro de 1991; quarta alteração sob nº 980092353 em sessão de 25 de Março de 1998, quinta alteração sob nº 20030495369 em sessão de 17 de outubro de 2003; e sexta alteração sob nº 20040554929 em sessão de 23 de setembro de 2004, inscrita no CNPJ nº 01.379.965/0001-08, que se regerá pela Lei nº 10.406/2002 (novo código civil) e, supletivamente, pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976 e pelas cláusulas seguintes:

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT
Av. Novo Horizonte, 100 - N.º 1 - Centro - Juina - MT
CNPJ nº 08.744.800/0001-08 - Fone: (65) 3565-1466
Município: Juina - Mato Grosso - Brasil
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Código de Serviços: 071 - Ato de Notas e de Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: AVQ 75448 Cod: 08 Valor R\$.R\$ 2,70
Juina, 18 de outubro de 2016

[Handwritten signatures and stamps]

VERSO →

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

ASSAL
PLS Nº
RUB

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de **POLI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA** e terá sua sede e domicílio na Av. 9 de Maio, nº 202, Bairro Centro, em frente a Praça da Bíblia, na Cidade de Juina, Estado de Mato Grosso, CEP 78320-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), dividido em 3.300.000 (três milhões e trezentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios:

Sócio	Quotas	Valor	Perc.
LUIZ CARLOS IORIS	3.135.000	3.135.000,00	95%
ANDREA IORIS	165.000	165.000,00	5%
TOTALIZAÇÃO	3.300.000	3.300.000,00	100%

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto é CONSTRUÇÃO CIVIL, INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS, SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, PROJETOS, COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, TERRAPLANAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E ARMARINHOS, EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AREIA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade teve início de suas atividades em 20 de Maio de 1985 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio LUIZ CARLOS IORIS, com os poderes e atribuições de administrador, podendo agir e administrar a sociedade, ficando-lhe desde já autorizado, o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.


SECRETARIA MUNICIPAL E REGISTRAL DE JUINA / MT
Av. 9 de Maio, 100 - Centro - Juina - MT
CNPJ nº 07.190.538/0001-00 - Fone/Fax: (65) 3369-1166
Município de Juina - Mato Grosso - Brasil

Estado de Mato Grosso
Foder Judiciário
Cuiabá em Serviço (20) - Atos de Notas e do Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: AVQ 75449 Cod: 06 Valor R\$. R\$ 2,70
Juina, 18 de outubro de 2016



Handwritten signature in blue ink.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo primeiro – As publicações das contas da administração da sociedade e os anúncios de convocação das Reuniões de Sócios, ficam dispensadas, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a ser analisado, devidamente assinado pelo administrador e pelo Contabilista responsável, ou da cópia autenticada de documentos que forem objeto da pauta de discussão dessas reuniões.

Parágrafo Segundo – Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembléias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, com a devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

Parágrafo Terceiro – Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembléias de sócios, passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da Ata competente, perante o órgão de Registro do Comércio.

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, por deliberação da maioria do capital social, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", para o administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.


Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador LUIZ CARLOS IORIS declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Juína – MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

SECRETARIA NACIONAL E REGISTRAL DE JUÍNA - MT
Av. Vitor Oestrich, 55 - Vila Centro - Juína - MT
CEP: 78.500-000 - Fone/Fax: (68) 3189-4355
Atendimento: Costa, Carmes, O'Neil

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Comarca de Juína - MT
Rua da Bandeira, 591 - Alto da Nova - Juína - Mato Grosso



AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Selo Digital: AVO 75450 Cod: 06 Valor: R\$.RS 2,70
Juína, 18 de outubro de 2016

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias, de igual teor e forma.

Juina-MT, 17 de agosto de 2011



[Handwritten signature]

LUIZ CARLOS IORIS
Sócio administrador



[Handwritten signature]

ANDREA IORIS
Sócia quotista

Testemunhas:


Teixeira

Nome: Joséilson Teixeira da Silva
CPF 968 367 411 - 91 RG 15973247 SSP/ MT

Luiz Roberto

Nome: Luiz Roberto da Silva Zobotto
CPF 011.764.931-75 RG 15972917 SSP/MT


Para uso da JUCEMAT



[Handwritten marks]

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUINA / MT
AV. MATO GROSSO, S/Nº - CENTRO - CAD. POSTAL 39 - TELEFAX (0-60) 3360-1486
OFICIAL TABELIA: MARILZA DA COSTA CAMPOS

Reconheço por semelhança a(s) firma de LUIZ CARLOS IORIS. - ANDREA IORIS.
Juina-MT 18/08/2011 R\$ 0,00
Dout. fé. Em testemunha *[Signature]* da verdade.



VERSO

VERSO




CIC

NASCIMENTO: 11.08.60

INSCRIÇÃO NO CPF: 408 449 359 72

CONTRIBUINTE: LUIZ CARLOS IORIS


 SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DE INSCRIÇÃO NO
 CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
 VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
 Selo Digital: ARA 15021 Cod.: 06 Valor RS: R\$ 2,40
 Juína, 28 de setembro de 2015



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA / MT
 Av. Mato Grosso, 304 N - Centro - Juína - MT
 Caixa Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1486
 Marilza da Costa Campos - Oficial

Estado de Mato Grosso
 Poder Judiciário
 Código da Serventia: 001 - Ato de Notariedade e Registro

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
 Selo Digital: AZY 78313 Cod.: 06 Valor RS: 2,70
 Juína, 27 de setembro de 2017

P.M.S.A.L.
F.LS Nº 209
RUB 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
ANDREA IORIS

Ng de inscrição
483595051-87

Data do Nascimento
01/10/68



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA




Assinatura do Titular
Andrea Ioris

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a outorga por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura
[Signature]
ANDREA IORIS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Emitido em : 13/11/95

S
E
R
V
I
D

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 62.570 DATA DE EMISSÃO 29.12.1986

NOME **ANDRÉA IORIS**

FILIAÇÃO **Mário Coelho Tavares**
Nelcy Silva Tavares

Boa Vista-RR. 01.10.1968
NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO

Cert. Cas. nº 734, fls. 217v, liv. 2-8,
Juína-MT.

CPF

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Depto. de Polícia Técnica

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA/MT Estado de Mato Grosso
Av. Mato Grosso, 304 N. - Centro - Juína - MT Poder Judiciário
Caixa Postal 39 - Fone/Fax: (66) 3566-1486 Código da Serenata: 091 Ato de Notar e Registro
Marizita da Costa Campos - Oficial

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: AZY 78319 Cod.: 06 Valor RS: 2,70
Juína, 27 de setembro de 2017

e-mail: servicojuna2@hotmail.com Consulte: www.tj.mt.gov.br/selo

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE JUÍNA
Marizita da Costa Campos
Mário Coelho Tavares
Nelcy Silva Tavares
Juína, 27 de setembro de 2017
Código da Serenata: 091

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do original que me foi apresentado.

Selo Digital: AVQ 75417 Cod.: 06 Valor RS: RS 2,70
Juína, 18 de outubro de 2016

