



Santo Antônio do Leste

GOVERNO MUNICIPAL

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

OBRA: OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO SOBERBO
12,00m
LOCAL: LOCAL - CÓRREGO SOBERBO
RODOVIA: ESTRADA MUNICIPAL - ALDEIA INDÍGENA UBAWAVE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PESO (%)	VALOR	PERÍODO				
				1ª MÊS		2ª MÊS		Total
				PESO (%)	VALOR	PESO (%)	VALOR	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - CÓRREGO SOBERBO 12,00m								
1.0.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,77%	11.029,03	100,00%	11.029,03		0,00	11.029,03
2.0.0	PONTE DE MADEIRA TIPO I	91,46%	174.699,13	50,00%	87.349,57	50,00%	87.349,57	174.699,13
3.0.0	SINALIZAÇÃO	2,77%	5.290,16		0,00	100,00%	5.290,16	5.290,16
		100,00%	191.018,32		98.378,59	1,50	92.639,73	191.018,32

Santo Antônio do Leste, MT - 05 de Março de 2020


Getonio Dias Guirra
Eng. Civil - CREA MT 5.594/D